DI MICHAEL WAGNER

PROJEKTMANAGEMENT

,Kosten-, Termin- & Qualitatssicherheit*

IHRE VORTEILE:

*  Nur 1 Ansprechpartner im gesamten Projektverlauf
Klare Verantwortlichkeiten, rasche Projektabwicklung

*  Transparenz iiber den gesamten Projektverlauf hinweg
Laufende begleitende Kontrolle, bei Bedarf friihzeitiges Gegensteuern

*  Optimierung von Kosten, Terminen und Qualitat
Wir vertreten einzig und allein die Interessen des Bauherrn

Bennat Consult hat bereits eine Reihe von erfolgreichen Projekten als
Projektmanager bearbeitet. Die Zufriedenheit unserer Kunden bestatigt uns, ist
uns aber zugleich auch Ansporn diesem Anspruch bei jedem zukunftigen Projekt

wieder gerecht zu werden.
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DI Michael Wagner

UNSERE LEISTUNGEN:

Neben unserer Tatigkeit als erfahrene Fachplaner haben wir uns, dem Wunsch
der Kunden entsprechend, umfassendes Know-how im Bereich Bau-Management
angeeignet.

Gezielte Ausbildung der Mitarbeiter und gezielte Anwendung im Anlagenbau
(Hoch- und Tiefbau) haben in unserem Buro zur Etablierung eines klar

strukturierten Projektmanagement-Systems gefiihrt.

Inzwischen orientiert sich bei Bennat Consult die Abwicklung samtlicher Projekte
an diesem Leitfaden. Permanente Weiterentwicklung und Verbesserung fithren zu
erhdhter Qualitat und Zufriedenheit unserer Auftraggeber. Im Juni 2002 hat unser
Biro das Qualitatsmanagement Zertifikat nach 1ISO 9001 erworben. Damit wird die
Kontinuitat der professionellen Weiterentwicklung zuséatzlich unterstiitzt und
gesichert.

PROJEKTORGANISATION:* Verantwortung kléren und Aufgabenstruktur erstellen
* Projektablauf planen

* Informationswege vereinbaren und festlegen

PROJEKTSTEUERUNG: =* Zielabweichungen frihzeitig erkennen, MaBnahmen
setzen
* Kostenmanagement
*  Terminkontrolle
PROJEKTABSCHLUSS * Glte- und Funktionsprifung

* Abnahme und Sicherung von Gewahrleistungs-
ansprichen
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